示识号	任务	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称	2017年7月9		
									四	六	
1		4	打印软件开发计划	41 个工作日	2017年7月10日	2017年9月1日					
2	<b></b>	-5	软件需求说明书	1 个工作日	2017年7月10日	2017年7月10日		刘万鹏			
3		*	外包合同,首付款	1个工作日	2017年7月11日	2017年7月11日		刘艳			
4		-5	软件概要设计	3 个工作日	2017年7月11日	2017年7月13日	2	钟所福			
5		*	软件概要设计确认	1个工作日	2017年7月14日	2017年7月14日	4	刘万鹏,刘艳			
6	Ť	*	软件编码	12 个工作日	2017年7月15日	2017年7月30日	5	钟所福			
7		4	上下位机软件联调	2 个工作日	2017年7月31日	2017年8月1日	6	钟所福,刘万鹏			
8		-5	软件提交测试V1.0.0	0.5 个工作日	2017年8月2日	2017年8月2日	7	钟所福			
9		-5	软件首轮测试	3 个工作日	2017年8月2日	2017年8月7日	8	测试			
10		-5	BUG修改	3 个工作日	2017年8月7日	2017年8月10日	9	钟所福			
11		-5	软件提交测试V1.0.1	0.5 个工作日	2017年8月10日	2017年8月10日	10	钟所福			
12		-5	软件测试	5 个工作日	2017年8月11日	2017年8月17日	11	测试			
13		-5	BUG修改	3 个工作日	2017年8月18日	2017年8月22日	12	钟所福			
14		4	软件提交测试V1.0.2	0.5 个工作日	2017年8月23日	2017年8月23日	13	钟所福			
15		-5	软件测试	5 个工作日	2017年8月23日	2017年8月30日	14	测试			
16		4	输出测试报告	1 个工作日	2017年8月30日	2017年8月31日	15	测试			
17		*	验收结款	1个工作日	2017年9月1日	2017年9月1日	16	测试,刘艳			





